

PROJECTKAART PROGRAMMA DIENSTVERLENING

Projectkaartgegevens / projectorganisatie	
Projectnaam	mGBA
Lid programmagroep	E. de Laat
Afdeling / projectleider	PBZZAK / M. Beckers
Datum / versie	17-02-2012 / 0.1
Aanleiding	Naar aanleiding van de deelname van de gemeente Waalwijk in het koplopertraject in de realisatie van de mGBA wordt een projectorganisatie neergezet.
Probleemstelling	Hoe levert Waalwijk een optimale bijdrage aan het koplopertraject en realiseren we de 14 burgerzakenmodules incl. de aansluiting op de BRP.
Relaties met andere projecten	Relaties met andere projecten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Projecten in het programma dienstverlening 2. (Mogelijk) project Partnership PinkRocade-Waalwijk ontwikkeling BZM
Leden projectgroep	M. Beckers, Ester Vissers, J. Koreman
Overige betrokkenen	Afdelingshoofd Publiekszaken, afdelingshoofd HII, teamleider ICT, Informatiemanager, medewerkers publiekszaken, applicatiebeheerders GBA.
Communicatie	<p>Communicatiedoelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nut en noodzaak mGBA - relaties gelegd in het proces en afspraken gemaakt over de onderlinge communicatie - imagebuilding Waalwijk (innovatief) <p>Te realiseren middels overlegmomenten en afspraken maken gaande het proces.</p> <p>Verder de organisatie op de hoogte brengen middels intranet, indien dit opportuun is.</p>
Projectdefinitie	
Beoogd eindresultaat / benefits	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waalwijk is via de burgerzakenmodules aangesloten op de BRP per 1 juli 2013. 2. Burgerzakenmodules ondersteunen het proces en de binnengemeentelijke gegevensuitwisseling
Eindproducten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tussentijdse voortgangsrapportage aan de programmagroep e-dienstverlening. 2. keuze voor productleverancier BZM gemaakt. 3. systemen en applicaties aangepast zodat gewerkt wordt conform de nieuwe wet BRP / GBA per 1-7-2013.
Reikwijdte / uitsluitingen (scope)	De invoering van de mGBA grijpt in op het proces van burgerzaken/publiekszaken. De wettelijke taken wijzigingen niet maar de wijze van vastlegging gaat met nieuwe schermen. Dit vereist technische aanpassingen in de systemen en daarnaast uitleg en aanpassing in het dagelijkse werk.
Randvoorwaarden en beperkingen	De gestelde restricties in tijd, capaciteit, budget en organisatorisch-technische omstandigheden.

Risicofactoren	Tijdige beschikbaarheid en realisatie van technische koppelingen en aanpassing van afnemende applicaties. Voldoende capaciteit moet beschikbaar zijn.
Mijlpalen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opstellen plan van aanpak / business case 1-4-12 2. Deelname expertgroep koppelvlakken gereed 1-4-12 3. Deelname expertgroep Ketenintegratietesten gereed 1-1-2013. 4. Officiële deelname als koplopergemeente 7-5-12 5. Bestandscontrole en opwerken kwaliteit gegevens opwerken voor aansluiten BRP 1-1-2013 6. testen aansluiten BRP 1-4-2013 7. aansluiten BRP 1-6-2013
Middelen (budget en capaciteit)	
Dekking/boekingsnummer	Budget cipers (85% ICT, 15% Publiekszaken)
Budget/krediet	
Afgestemde capaciteit	
Planning	
Start project	2011 /48.
Doorlooptijd	Einddatum 1 juli 2013.